פנימי · טיוטה להנהלה

דוח סטטוס רבעוני
פרויקט פורטל ההזמנות המקוון

רבעון 3, 2026 · מוגש לפורום ההנהלה

מנהל הפרויקט:	אורי לוי
גורם מאשר:	סמנכ״ל תפעול
תאריך הדוח:	30.09.2026
סטטוס כללי:	**צהוב — בסיכון**

1. תקציר מנהלים

פרויקט פורטל ההזמנות המקוון נועד לאפשר ללקוחות עסקיים להזמין ציוד משרדי באופן עצמאי, לעקוב אחרי הזמנות ולהוריד חשבוניות, ובכך להפחית את העומס על מוקד המכירות הטלפוני ולקצר את זמן הטיפול בהזמנה.

ברבעון השלישי הושלמו פיתוח הקטלוג, תהליך התשלום והחיבור למערכת המלאי. הממשק למערכת החשבונות התעכב, ובדיקות העומס הושלמו רק בחלקן.

נכון לסוף הרבעון נוצלו **62%** מתקציב הפרויקט המאושר בסך 1.8 מיליון ₪. מועד ההשקה המתוכנן לכלל הלקוחות נשאר **15.12.2026**, בכפוף לפתרון תקלת החשבוניות.

הצוות ממליץ להתחיל בפיילוט מצומצם עם לקוחות נבחרים לפני ההשקה הרחבה, ומבקש מההנהלה שתי החלטות (ראו פרק 6).

2. מטרות הפרויקט

- העברת 35% מההזמנות של לקוחות עסקיים לערוץ המקוון בתוך שנה מההשקה.
- קיצור זמן הטיפול הממוצע בהזמנה מ-26 שעות ל-8 שעות.
- הפחתה של 20% בשיחות למוקד בנושאי סטטוס הזמנה וחשבוניות.
- שביעות רצון של 4.2 ומעלה (מתוך 5) ממשתמשי הפורטל.

3. התקדמות לפי מסלולי עבודה

מסלול עבודה	אחראי	התקדמות	סטטוס	הערות
קטלוג מוצרים וחיפוש	יוסי כהן	100%	**הושלם**	כ-4,200 פריטים זמינים.
תהליך הזמנה ותשלום	יוסי כהן	95%	**במסלול**	נותרו בדיקות קבלה.
חיבור למערכת המלאי	צוות IT	90%	**במסלול**	עדכון מלאי כל 15 דקות.
ממשק למערכת החשבונות	ספק חיצוני	60%	**באיחור**	תקלה בהפקת חשבוניות לחלק מהלקוחות.
בדיקות עומס ואבטחה	צוות IT	50%	**בסיכון**	בדיקת חדירה מתוכננת לאוקטובר.
הדרכה ותמיכה	דנה אזולאי	20%	**בסיכון**	חסר מסמך שאלות ותשובות לנציגים.
שיווק והשקה	מיכל ברק	40%	**במסלול**	תקציב הקמפיין טרם אושר.

4. תקציב

סעיף	תקציב מאושר (₪)	ניצול עד כה (₪)	יתרה (₪)
פיתוח ותשתיות	950,000	720,000	230,000
רישוי ושירותי ענן	280,000	190,000	90,000
ממשק חשבונות (ספק חיצוני)	240,000	210,000	30,000
שיווק והשקה	180,000	40,000	140,000
הדרכה ותמיכה	150,000	118,000	32,000
סה״כ	**1,800,000**	**1,278,000**	**522,000**

הצפי הנוכחי הוא חריגה של כ-90,000 ₪ בסעיף ממשק החשבונות, בעקבות שעות פיתוח נוספות שהספק דורש. נושא זה טרם הוצג לאישור.

5. מדדים ותוצאות ביניים

הנתונים מתייחסים לגרסת בטא פנימית שנבדקה עם 6 לקוחות ידידותיים בספטמבר 2026.

212	9.5 ש׳	4.0	7%
הזמנות בבטא	זמן טיפול ממוצע	שביעות רצון (מתוך 5)	הזמנות שנתקעו בתשלום

זמן הטיפול הממוצע ירד משמעותית ביחס לערוץ הטלפוני, אך עדיין גבוה מהיעד. רוב העיכוב נובע מהזמנות שדרשו אישור ידני של מחיר מיוחד.

6. סיכונים מרכזיים

סיכון	סבירות	השפעה	אחראי	צעד להפחתה
תקלת החשבוניות לא תיפתר בזמן	בינונית	גבוהה	יוסי כהן	בדיקה חוזרת עד 20.10; תוכנית חלופית להפקה ידנית.
עומס על המערכת בעונת השיא	בינונית	גבוהה	צוות IT	השלמת בדיקות עומס לפני ההשקה הרחבה.
נציגי השירות לא ייערכו לשאלות לקוחות	גבוהה	בינונית	—	הדרכה ומסמך שאלות ותשובות.
אימוץ נמוך אצל לקוחות ותיקים	בינונית	בינונית	רונן שמש	ליווי אישי ללקוחות הגדולים בפיילוט.
חריגה בתקציב ממשק החשבונות	גבוהה	נמוכה	נעמה גל	משא ומתן מחודש מול הספק.

7. החלטות נדרשות מההנהלה

1. אישור מעבר להשקה בשלבים: פיילוט עם 20 לקוחות עסקיים, ולאחריו השקה רחבה.
2. אישור תוספת תקציב של עד 90,000 ₪ לסעיף ממשק החשבונות, או החלטה על צמצום היקף.

המלצת הצוות: לאשר את הפיילוט כבר עכשיו, ולדחות את ההחלטה על תוספת התקציב עד לאחר הבדיקה החוזרת של תקלת החשבוניות.

8. לוח זמנים מעודכן

אבן דרך	מועד מקורי	מועד מעודכן	הערות
סיום פיתוח הקטלוג	30.06.2026	30.06.2026	הושלם.
בטא פנימית	31.08.2026	15.09.2026	הושלמה עם 6 לקוחות.
תיקון ממשק החשבונות	15.09.2026	20.10.2026	תלוי בספק החיצוני.
פיילוט עם לקוחות נבחרים	—	15.11.2026	טרם אושר.
השקה לכלל הלקוחות	01.12.2026	05.01.2027	לאחר סיום הפיילוט.
קמפיין השקה רחב	01.12.2026	ינואר 2027	מותנה באישור תקציב.

9. לקחים מהרבעון

- תלות בספק חיצוני ללא אבני דרך חוזיות ברורות יצרה עיכוב שלא זוהה בזמן.
- שילוב לקוחות בבטא מוקדם חשף בעיות שימושיות שלא עלו בבדיקות פנימיות.
- חסר בעל תפקיד אחד שאחראי על מוכנות השירות להשקה.

10. הצעדים הבאים

- בדיקה חוזרת של הפקת החשבוניות — עד 20.10.2026.
- בחירת לקוחות לפיילוט והכנת חומרי הדרכה — עד 31.10.2026.
- הצגת הערכת עלות מעודכנת לקמפיין לאישור הכספים.
- ישיבת המשך להחלטה סופית על מועד הפיילוט.

כל השמות, הנתונים והגורמים במסמך זה פיקטיביים ונוצרו לצורך תרגול בסדנת Microsoft 365 Copilot של PractiAI.